
Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! 

Ami a térség Általad a költségvetésből juttatott keretösszeg kivitelezési magvalósítását illeti, a 

központunkban ezzel foglalkozó kollégám összegzését kértem. Ezt vágatlanul továbbítom 

Feléd, némi kiegészítéssel: 

„Tisztelt Igazgató Úr! 

  

A 3225 j. út 34+497-36+497 km sz. közötti szakasz burkolatfelújítás kiviteli terve elkészült 

közbeszerzési eljárásban a szerződéskötés várható időpontja, optimális esetben, ez év 

november első fele. A szerződéskötés várható időpontját befolyásolja a közbeszerzési 

eljárásban lévő bizonytalanság. Legjobb esetben a téli üzem kezdete, november 15. előtt lehet 

megkezdeni a kivitelezést, illetve folytatni, amennyiben az időjárási körülmények lehetővé 

teszik. A kivitelezési átfutási idő ennél a munkánál 100 naptári nap, így a várható befejezés 

2019. első-második negyedév. 

 

A 3225 j. út 25+289-34+497 és 36+497-37+150 km sz. közötti szakasza, valamint a 37+150-

39+601km sz. közötti szakasz végleges tervszállítása a napokban megtörténik, a 

közbeszerzési eljárás ezekre a szakaszokra várhatóan október végén - november elején 

indítható. A kivitelezési munka a téli üzem után, jövő tavasszal kezdődhet meg. A 37+150-

39+601km sz. közötti szakasz várható befejezése 2019. nyár közepén, a 25+289-34+497 és 

36+497-37+150 km sz. közötti szakasz várható befejezése pedig 2019. nyár végén várható. 

 

A 32 sz. Hatvan-Szolnok II.rendű főút 10+550-24+857 km sz. közötti szakasz és a 3224 j. 

Szolnok-Tiszasüly összekötő út 33+116-43+633 km sz. közötti szakasz tervezési munkái 

folyamatban vannak, a végleges tervek várható szállítási ideje 2018. november. A 

közbeszerzési eljárást a kivitelezésre ezt követően tudjuk elindítani. A kivitelezés 

megkezdése 2019. tavasszal, befejezőse a 32 sz. út esetében a 2019. negyedik 

negyedévben, a 3224 j. út esetében 2019. harmadik negyedévben várható. 

  

Üdvözlettel:  

Burián Ákos 

vezető fejlesztési mérnök 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 

A 32, 3224 és 3225-ös utak jövő évben történő burkolat felújítási munkálatai a 

prognózisoknak megfelelően történhetnek, minden plusz segítség nélkül. 

  

Üdvözlettel 

  

Vántsa Zoltán 

megyei igazgató 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság 
 


